# Régénération intégrale de la baie Pasajes

**Régénération de la baie**

Réaménagement et amélioration de l'intérieur de la Baie de Pasajes

**Développement portuaire**

| PHASE 1 2007-2008 | PHASE 2 2009-2010 | PHASE 3 2011-2018 | PHASE 4 2018-2020 | Inauguration du Port 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Travaux préalables | Projets de construction | Exécution des travaux | Transfert de l'activité | |

- Plan stratégique Jan-Juin 2008
- Plan Directeur d'Infrastructures Jan-Sep 2008
- Evaluation environnementale unique Début: 2008 Fin: Juin 2009
- Projet de construction: Accès Début: 2008 Fin: Avr 2009
- Projet de construction: Port Début: Fin du 2008 Fin: Avr 2010
- Exécution des travaux de construction
- Transfert de l'activité portuaire